

(GF—2013—0201)

正本

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：国有固始林场

承包人（全称）：河南奥格建筑工程有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2026 年国有固始林场王店林区基础设施配套项目施工 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2026 年国有固始林场王店林区基础设施配套项目。
2. 工程地点：国有固始林场王店林区。
3. 工程总造价：壹佰伍拾万元整（小写：1500000.00 元）。
4. 资金来源：2026 年财政常态化帮扶资金。
5. 工程内容：招标工程量清单范围内所有内容，即新建防火应急拦水坝 1 处（长 60m，宽 3m，高 4.5m）；铺设 DN75PE 供水管 758m；硬化防火应急道路长 600m，宽 5m 等。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 10 月 20 日。

计划竣工日期：2026 年 12 月 5 日，

工期总日历天数：45 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

合格工程

四、合同价款及支付方式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹佰伍拾万元整（小写：1500000.00 元）；

2. 本合同价款采用固定单价合同方式确定，合同价款调整方法：

（1）根据实际发生工程量据实结算；

（2）单价以投标预算综合单价为准，单价中包含人工费、材料费、机械费不因市场因素进行调整。

3. 根据工程发生量进度拨款。按进场预付款、工程进度 60%、交工验收及保修期满四个阶段拨付工程款，比例分别为总工程款的 30%+20%+47%+3% 质保金（其中质保金在工程通过竣工验收合格一年后无质量问题时一次付清）。

五、项目经理

承包人项目经理：王倩。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于 2026 年 10 月 19 日签订。

九、签订地点

本合同在 国有固始林场办公室 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：

(盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：

(盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

组织机构代码 91410100MA9NH3Y605

地 址：_____

地 址：河南省信阳市固始县

沙河铺镇街道 22 号

法定代表人：_____

法定代表人：谢中汉

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：18637680097

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行股份

有限公司固始支行

账 号：_____

账 号：41050 17665 08000 02114

第二部分 通用合同条款

(略)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：____/_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____/_____；

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____/_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：____/_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____/_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____/_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____ / _____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____ 执行通用文本 _____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

_____ 合格 _____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____ / _____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____ / _____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____ 三份 _____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____ 工程量及清单 _____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____ / _____；

承包人提供的文件的期限为：_____ / _____；

承包人提供的文件的数量为：_____ / _____；

承包人提供的文件的形式为：_____ / _____；

发包人审批承包人文件的期限：_____ / _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：____/____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：发包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：发包人办公室；

监理人指定的接收人为：项目总监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：仅施工管理人员或由甲乙双方指派人员。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由发包人确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前7日由发包人保证施工道路及周边交通安全畅通，合乎规范。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其

他有关费用由_____ / _____ 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____ / _____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____ / _____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____ / _____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____ / _____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / _____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____是_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____ / _____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水、电、路及周围相关设施条件达到施工标准。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：由发包人确定。

承包人需要提交的竣工资料套数： / 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： / 。

承包人提交的竣工资料移交时间： / 。

承包人提交的竣工资料形式要求： / 。

(6) 承包人应履行的其他义务： / 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：王倩；

身份证号： 410205199010152041 ；

建造师执业资格等级： 二级 ；

建造师注册证书号： 豫 241141563473 ；

建造师执业印章号： 豫 241141563473 ；

安全生产考核合格证书号： 豫建安 B（2026）1018867 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 合同签订及施工有关事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 据施工进度要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： / 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： / 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： / 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

_____ / _____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： / 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程无分包。

主体结构、关键性工作的范围： /

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括 /。

其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
施工期限内。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： /。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 图纸内容及工程量清单。

关于监理人的监理权限： /。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的
约定： /。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: _____;

职 务: 项目总监 _____;

监理工程师执业资格证书号: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____ / _____;

关于监理人的其他约定: 执行通用条款。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权
监理人对以下事项进行确定:

(1) _____ / _____;

(2) _____ / _____;

(3) _____ / _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

1)、工程质量应达到中标人在其投标文件中承诺的质量标准。

2)、若因承包人原因造成工程质量不合格, 承包人应无条件返修至合格, 并负责因此造成的损失, 严重的给予处罚。

3)、如果工程质量达不到中标时承诺的质量标准, 将视其情况对承包人处以工程总造价0.5% - 1%的罚款, 砼配合比达不到设计要求的将根据实际减少的比例扣减资金。

4)、工程保修期为一年,从验收合格后一年内发生质量问题,由施工单位进行无偿修复(特大自然灾害造成的损毁除外)。保修期内工程出现质量问题施工单位在接到业主维修通知后,10日内应完成修复任务。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 一天。

监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: _____

按国家安全文明施工相关规范进行施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: /。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: /。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 按国家安全文明施工相关规范进行施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: /。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：____
见投标文件技术标。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：____/____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：____/____。

7.2 工期

1)、施工单位在投标文件中承诺的工期为合同工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。

2)、因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，顺延工期。

3)、因重大设计变更或发包方原因造成停工，经承发包双方确认后，可顺延工期。因承包方原因造成停工，不得顺延工期。

4)、承包单位必须按其投标文件中承诺的工期加上承发包双方确认的增加工期之和如期竣工；若因施工单位原因造成不能按期竣工的，施工单位应赔偿招标单位由于拖延工期所带来的损失费，损失费的计算方法为每拖延工期一天按工程造价的千分之一计取。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：____一周____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：____开工前3天完成三通____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ / _____

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起____ / ____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____ / _____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____ / _____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

_____ / _____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____ / _____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____ / _____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____ 执行通用条款 _____；

(2) _____ / _____；

(3) _____ / _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____ / _____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的质量与使用

1)、承包人应按设计文件和有关标准要求采购工程所需材料、设备，并提供产品合格证明，对材料和设备质量负责。

2)、承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行通用条款 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： _____ / _____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： _____ / _____。

施工现场需要配备的试验设备： _____ / _____。

施工现场需要具备的其他试验条件：____/____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：____/____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：____执行通用条款____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：____执行通用条款____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：____/____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：____/____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：____/____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____/____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____/____

种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：____/_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：____/_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：____否_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____/_____。

预付款支付期限：_____/_____。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：按进场预付款、工程进度 60%、交工验收及保修期满四个阶段拨付工程款，比例分别为总工程款的

30%+20%+47%+3% 质保金（其中质保金在工程通过竣工验收

合格一年后无质量问题时一次付清)。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包方要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：按工程发生量进度拨款。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：按工程发生量进度拨款。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

(2) 发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按发包方要求。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

1)、工程具备验收条件，施工单位按国家工程竣工验收有关规定向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收申请报告。

2)、建设单位收到验收申请报告后 5 天内组织水利局、设计、监理等有关单位和人员对项目进行验收，并在验收后 3 天内给予认可或提出修改意见。施工单位按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3)、工程未竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按合同期限。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：____/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：____/。

14. 竣工结算

1)、工程竣工验收报告经发包人认可后 15 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

2)、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 15 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程结算价款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：____竣工验收后一年内。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：____是____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第__2__种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：____/；

(2) ____/ %的工程款；

(3) 其他方式:_____ / _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:_____ / _____。

关于质量保证金的补充约定: 3% 质保金(其中质保金在工程通过竣工验收合格一年后无质量问题时一次付清。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 竣工验收后一年内。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 48 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: _____ / _____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知

的违约责任：_____ / _____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
/_____。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____ / _____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____ / _____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：___/___。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____ / _____。

(7) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满___/___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：___/___。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：___/___。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： ____/____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： ____/____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ____/____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ____/____ 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： ____/____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： ____/____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： ____/____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： ____/____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 固始县 人民法院起诉。



统一社会信用代码：91410100MA9NH3Y605

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2023]006582

企业名称：河南奥格建筑工程有限公司



法定代表人：谢中汉

单位地址：河南省信阳市固始县沙河铺镇街道22号

经济类型：有限责任公司（自然人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2026 年 07 月 13 日 至 2029 年 07 月 13 日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 07 月 13 日

基本存款账户信息


账户名称： 河南奥格建筑工程有限责任公司

账户号码： 41050176650800002114

开户银行： 中国建设银行股份有限公司固始支行


法定代表人： 谢中汉
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5157002680701



2023年10月10日

通用机打凭证



营业执照

统一社会信用代码
91410100MA9NH3Y605



名称 河南奥格建筑工程有限责任公司

注册资本 肆仟万圆整


类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2023年02月02日

法定代表人 谢中汉

住所 河南省信阳市固始县沙河铺镇街道22号

经营范围
许可项目：建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；建筑劳务分包；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；建筑劳务分包；销售金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；房屋拆迁服务；销售材料销售；销售技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）




登记机关

2023年09月20日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 河南奥格建筑工程有限责任公司

详细地址: 河南省信阳市固始县沙河铺镇街道22号

统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91410100MA9NH3Y65F 法定代表人: 谢中汉

注册资本: 4000万元人民币 经济性质: 有限责任公司 (自然人独资)

证书编号: D441548274 有效期: 至2028年06月16日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
城市及道路照明工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级



发证机关



中华人民共和国住房和城乡建设部制

法定代表人身份证

